

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«АЛЯБЬЕВСКАЯ СРДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
(МБОУ «Алябьевская СОШ»)

От 08 сентября 2020 года

№ 298/1

с.п. Алябьевский

**О разработке и реализации проекта «Возможности цифровой образовательной платформы МЭО в ходе интеграции в ГИС Образование Югры» в 2020–2021 учебном году**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании решения Августовского совещания педагогических работников муниципальных образовательных организаций Советского района «Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений системы образования Советского района» от 24-26.08.2020 года,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить состав команды по реализации проекта «Возможности цифровой образовательной платформы МЭО в ходе интеграции в ГИС Образование Югры», далее – Проект (приложение 1).
2. Утвердить План контрольных точек Проекта (приложение 2).
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Шестакову Ю.С.

Директор



С приказом ознакомлены:  
Шестакова Ю.С. Ю.С.  
Щербинина Л.Л. Л.Л.  
Бессонова О.В. О.В.  
Мурзак Е.Ф. Е.Ф.  
Вотинова Е.И. Е.И.  
Максимов Е.Г. Е.Г.  
Исакова М.Г. М.Г.  
Иванникова Л.А. Л.А.  
Ганина Л.В. Л.В.  
Зольникова Т.В. Т.В.  
Крутикова М.Г. М.Г.  
Миниахметов Р.Ф. Р.Ф.

**Состав команды по реализации проекта «Возможности цифровой образовательной платформы МЭО в ходе интеграции в ГИС Образование Югры»**

1	Руководитель	Ерёмина Вера Александровна, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»
2	Ответственное лицо проекта	Шестакова Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
3	Команда проекта	Щербинина Людмила Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе; Исакова Марина Геннадьевна, руководитель школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла; Иванникова Людмила Александровна, руководитель школьного методического объединения учителей естественно-научного цикла; Мурзак Елена Филипповна, руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов; Ганина Любовь Владимировна, руководитель школьного методического объединения учителей эстетического цикла; Зольникова Татьяна Владимировна, руководитель школьного методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ; Крутикова Марина Геннадьевна, руководитель школьного методического объединения классных руководителей; Бессонова Ольга Васильевна, методист; Миниахметов Равиль Фанисович, учитель информатики, техник по ремонту и обслуживанию компьютерной техники.

Приложение 2 к приказу от 08.09.2020 № 298/1

План контрольных точек проекта			
№ п/п	Наименование контрольной точки проекта	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель
1	Утвержден паспорт проекта	04.09.2020 г.	Еремина Вера Александровна, директор
2	Сформирована рабочая группа проекта	до 04.09.2020	Шестакова Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
3	Утвержден сводный план реализации проекта	до 10.09.2020 г.	Шестакова Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
4	Подготовка формы авторизации обучающихся и педагогов технических специалистов «МЭО» на 2020 – 2021 учебный год	до 10.09.2020 г.	Миниахметов Равиль Фанисович, учитель информатики, техник по ремонту и обслуживанию компьютерной техники
5	Анализ материально-технической готовности учебных кабинетов к использованию цифровой образовательной платформы «МЭО». Составление плана материально-технического обеспечения и обновления учебных кабинетов, при необходимости.	до 10.09.2020 г.	Еремина Вера Александровна, директор
6	Корректировка рабочих программ педагогов с учетом использования цифровой образовательной платформы «МЭО»	до 10.09.2020 г.	Бессонова Ольга Васильевна, методист
7	Участие педагогов в обучающих вебинарах и курсах повышения квалификации от разработчиков МЭО	до 30.11.2020 г.	Бессонова Ольга Васильевна, методист
8	Анализ промежуточных итогов реализации проекта	до 11.12.2020 г.	Шестакова Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
9	Анализ взаимодействия со службами технической поддержки «МЭО» и ГИС «Образование Югры»	до 25.12.2020 г.	Миниахметов Равиль Фанисович, учитель информатики, техник по ремонту и обслуживанию компьютерной техники
10	Проведение школьного семинара «Лучшие практики использования цифровой образовательной системы «МЭО» в урочной и внеурочной деятельности»	до 25.12.2020 г.	Шестакова Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
11	Проведение районного семинара «Возможности «Мобильного электронного образования» в реализации урочной и внеурочной деятельности»	до 01.05.2021 г.	Бессонова Ольга Васильевна, методист Зольникова Татьяна Владимировна, руководитель школьного методического объединения учителей

			физической культуры и ОБЖ;
12	Итоговый отчет, анализ результатов проекта. Определение перспектив развития проекта.	30.06.2021 г.	Шестакова Юлия Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе